



Менеджмент качества спортивного проекта Организация US Open 2025

Демидов Иван МС22-1

Применение международных стандартов в управлении проектом

ISO 21500

Общее руководство по проектному менеджменту:

Применение стандартов для управления проектом от планирования до завершения турнира, включая работу с подрядчиками, координацию с федерациями и взаимодействие с участниками.

ISO 21502

Управление проектами:

Использование для контроля сроков, бюджета, координации всех аспектов турнира, включая техническую подготовку и организацию зрелищных мероприятий.

ISO 21503

Управление программами:

Взаимодействие турнира с другими крупными событиями в теннисном календаре (например, Australian Open, Wimbledon) для минимизации конфликтов расписания и улучшения логистики.

Планирование и разработка плана управления качеством

План управления качеством на основе ISO 21500

Установлены требования для:

- Качества покрытия кортов (каждое покрытие проверяется на соответствие стандартам АТР/WTA)
- Уровня безопасности игроков, зрителей и персонала
- Логистики для спортсменов и зрителей, транспортировки команд

Контрольные точки

- Техническая подготовка корта и инфраструктуры
- Проверка безопасности, санитарных стандартов и системы обработки отзывов



Инструменты контроля качества

1 Диаграмма Ганта

Детализированное планирование всех этапов турнира, включая установку оборудования и тестирование корта.

2 Метод критического пути

Оценка всех зависимых процессов и минимизация задержек, таких как подготовка инфраструктуры и установка судейских кабин.

3 IT-технологии

Внедрение цифровых решений для мониторинга и контроля за состоянием корта в реальном времени.

4 Регулярные аудиты качества

Проверка всех процессов на соответствие стандартам.

Методы контроля качества на стадии реализации

Качество корта

Точное измерение уровня покрытия корта и его подготовка с использованием технологий для лазерного выравнивания.
Применение высококачественного покрытия для обеспечения идеальных условий для игроков.

Безопасность зрителей

Проверка и улучшение эвакуационных выходов.
Использование системы видеонаблюдения для обеспечения порядка на трибунах.

Обслуживание зрителей

Оценка качества питания и инфраструктуры для зрителей (санитарные условия, зоны отдыха, точки питания). Отзывы зрителей для улучшения качества услуг.



Требования к системе контроля качества

Периодические проверки

Ежедневные собрания с подрядчиками для контроля за выполнением задач, таких как установка временных объектов и проверка состояния корта.

Использование данных

Сбор данных о посещаемости и состоянии инфраструктуры, а также о качестве обслуживания зрителей и игроков.

Гибкость системы

Возможность оперативно реагировать на изменения — например, переноса матчей или неблагоприятных погодных условий.

Надзор за выполнением проекта

01

Еженедельные отчеты

Контроль выполнения ключевых этапов турнира (подготовка, инфраструктура, размещение команд).

02

Контроль хода выполнения задач

Проверка всех ключевых стадий через систему управления проектом и проверка выполнения всех обязательных задач.

03

Автоматизированный мониторинг

Реальное время мониторинга всех объектов, включая состояние корта и зоны для зрителей.

Аудиты качества

Внутренние аудиты

Проведение регулярных проверок состояния объектов и обслуживания зрителей и игроков.

Внешние аудиты

Независимая оценка качества проведения турнира, проверки безопасности и соответствия международным стандартам.

Аудиты качества инфраструктуры

Применение высоких стандартов для качества корта, обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры и обеспечения безопасности.

Результаты и выводы

Успешное проведение турнира

Все ключевые показатели качества были выполнены: стабильность инфраструктуры, высокое качество покрытия, отсутствие инцидентов.

Применение международных стандартов

Обеспечило бесперебойное проведение турнира с минимальными рисками.

Постоянное улучшение

Полученные данные и отзывы игроков и зрителей используются для дальнейшего улучшения организации будущих турниров.